

Ressort: Lokales

Zeitung: BER-Start muss wohl auf 2018 verschoben werden

Berlin, 08.03.2016, 18:54 Uhr

GDN - Der Start des Hauptstadtflughafens BER muss offenbar auf das Jahr 2018 verschoben werden. Dem "Tagesspiegel" zufolge gefährden neue Brandschutzprobleme die für 2017 geplante Inbetriebnahme des künftigen Berliner Flughafens.

Das Bauordnungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald habe im laufenden Genehmigungsverfahren für den nötigen Umbau der BER-Entrauchungsanlage im Terminal Nachbesserungen von der Flughafengesellschaft (FBB) gefordert, berichtet die Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben des Technikchefs an Projektbeteiligte. Danach müsse der Flughafen bei den Anträgen nacharbeiten und es drohten Auflagen der Baubehörde, was zu neuen Verzögerungen führen würde, schreibt der "Tagesspiegel" weiter. "Die FBB prüft diese Hinweise ernsthaft und zuverlässig", heißt es demnach in dem Schreiben. "Wir werden jetzt im Dialog mit der Bauaufsichtsbehörde zu klären haben, welche dieser Feststellungen zwingend vor der Genehmigung gelöst werden müssen oder aber als Forderungen Teil der Genehmigung sein können."

Bericht online:

<https://www.germindailynews.com/bericht-69124/zeitung-ber-start-muss-wohl-auf-2018-verschoben-werden.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD
483 Green Lanes
UK, London N13NV 4BS
contact (at) unitedpressagency.com
Official Federal Reg. No. 7442619